

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБДОУ № 3
Протокол № 3
от «14» января 2025 г.



Приказ № 01/1 – ОД от «14» января 2025 г.

А.А.Зюнькина

Календарный план деятельности


МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад №3» по формированию прединженерных способностей, технического творчества у детей старшего дошкольного возраста в рамках реализации муниципального проекта «Потенциал Сибири – возможности для развития страны» на период с 2025 -2027 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Результаты |
|-------|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение проекта | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий | Декабрь 2024 г – январь 2025 г | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Разработка плана реализации проекта и внедрения в работу проекта | Декабрь 2024 г – январь 2025 г | План реализации проекта |
| 1.3 | Разработка Положения о рабочей группе | Февраль 2025 г | Положение |
| 2 | Ресурсное обеспечение проекта | | |
| 2.1 | Поиск ресурсов для повышения квалификации педагогических работников | Сентябрь 2025 г | Проект графика повышения квалификации педагогических работников |
| 2.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников | По графику | Документы, подтверждающие прохождение обучения |
| 3 | Программно - методическое обеспечение | | |
| 3.1 | Разработка методических материалов по вопросам реализации основных направлений проекта | В течение учебного года | Методические рекомендации |
| 3.2 | Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития образовательных модулей; - учебных планов; | В течение всей реализации проекта | Информационный банк педагогических разработок |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | -перспективно тематических планов по основным темам для старших возрастных групп; - сценарные планы образовательных проектов; - конспекты занятий. | | |
| 4 | Материально-техническое обеспечение | | |
| 4.1 | Анализ стартового ресурсного обеспечения | Сентябрь 2025 | Аналитическая справка |
| 4.2 | Приобретение наглядного и раздаточного материала | Сентябрь – декабрь 2025 г | Обогащенная материально-техническая база |
| 5 | Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта | | |
| 5.1 | Анкетирование педагогов «Ваш взгляд на техническое творчество» | Январь 2025 г | Результаты анкетирования |
| 5.2 | Организация систематической работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам проекта; подборка научно-познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов. | В течение всего проекта | Информационный банк научно-методического, познавательного, ИКТ материала по направлениям |
| 5.3 | Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации проекта | Февраль - март 2025 г | План сотрудничества |
| 5.4 | Педагогическая диагностика индивидуального развития детей (образовательная область «Художественно-эстетическое развитие») | Сентябрь 2025, 2026, 2027г. Май 2026, 2027 г | Анализ деятельности педагогов в части конструктивно-модельной деятельности |
| 5.5 | Реализация образовательных проектов с воспитанниками | По плану педагогов | Проекты реализованных мероприятий |
| 5.6 | Организация и проведение консультаций для родителей | По плану сотрудничества | Аналитическая справка |

| | | | |
|------|--|------------------------------|---|
| 5.7 | Проведение практикумов, консультаций, семинаров для педагогов по проблеме | В течение года | Программа мероприятий |
| 5.8 | Участие в вебинарах «Институт образовательных технологий» по теме конструктивной деятельности дошкольников старшего возраста | В течение всего проекта | Сертификат участника вебинара |
| 5.9 | Присоединение к группе в ВК «STEM-образование дошкольников и младших школьников», «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» | Январь 2025 г. | Регистрация в ВК «STEM - образование дошкольников и младших школьников» |
| 5.10 | Взаимодействие с ССП №1 (экскурсии в «Точку роста», РМО воспитателей, занятия с детьми подготовительной группы с привлечением учителей начальной школы). | В течение всего проекта | План совместных мероприятий, фотоотчет |
| 5.11 | Взаимодействие с ДЮЦ (кружок в старшей и подготовительной группе 2 раза в неделю) | В течение всего проекта | План мероприятий, фотоотчет |
| 5.12 | Отчет о результатах реализации проекта | Май 2027 г. | Аналитическая справка |
| 6 | Организационно-информационное обеспечение реализации проекта | | |
| 6.1 | Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ №3. | В течение реализации проекта | Трансляция опыта |
| 6.2 | Публикации в СМИ по результатам реализации проекта. | В течение реализации проекта | Трансляция опыта |
| 6.3 | Публикация в социальной сети ВК информации о реализации проекта | В течение реализации проекта | Трансляция опыта |

Заведующий МБДОУ №3

 А.А. Зюнькина