

Принята:
на заседании Рабочей группы по апробации и
внедрению парциальной модульной программы
«STEAM – образование детей дошкольного и
младшего школьного возраста».

Протокол № 1
от «04» ноября 2020 г.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 3



Алимбочка Н.А.

Приказ № 103 от «04» 11 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 3»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

деятельности рабочей группы по апробации и внедрению в образовательную
деятельность МБДОУ № 3 парциальной модульной программы «STEAM –
образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
на 2020-2021 учебный год

Дорожная карта регламентирует деятельность рабочей группы МБДОУ № 3, по
апробации парциальной модульной программы «STEM - образование детей
дошкольного и младшего школьного возраста».

№ п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки	Результат
1				
Нормативно – правовое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по апробации парциальной модульной программы «STEAM – образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»	Заведующий, старший воспитатель	10.2020 г.	Аналитическая справка
1.2	Разработка локальных актов: - приказ о создании рабочей группы; - Положение о рабочей группе.	Заведующий, старший воспитатель	10.2020 г.	Приказ, Положение
1.3	Разработка дорожной карты по апробации в МБДОУ № 3 парциальной модульной программы «STEAM -образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»	Старший воспитатель	10.2020 г.	Дорожная карта

2	Ресурсное обеспечение			
2.1	Кадровое			
2.1.1	Разработка графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБДОУ № 3	Заведующий, старший воспитатель	10.2020 г.	График
2.1.2	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ № 3	Заведующий, старший воспитатель	По графику	Документ, подтверждающий прохождение курсовой подготовки
2.2	Программно-методические условия			
2.2.1	Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития конструктивных способностей, технического творчества воспитанников 5-7 лет; -учебных планов; -перспективно-тематических планов по основным темам для старших возрастных групп; -сценарии образовательных проектов.	Старший воспитатель, воспитатели групп старшего дошкольного возраста	10.2020 г по 05.2021 го	Информационный банк педагогических идей и разработок по направлениям: конструирование, математическое развитие, экспериментирование с живой и неживой природой.
2.2.2.	Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации основных направлений проекта.	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели (члены рабочей группы)	10.2020 г по 05.2021 го	Методические рекомендации для педагогов, работающих в группах среднего и старшего дошкольного возраста по направлениям: конструирование,

				математическое развитие, экспериментирование с живой и неживой природой.
2.3	Материально-техническое обеспечение			
2.3.1	Анализ стартового ресурсного обеспечения 01.2018г.	Заведующий, старший воспитатель	10.2020г.	Аналитическая справка
2.3.2	Приобретение: 1. Конструкторы LEGO 2. Конструкторы «LEGO ДУПЛО» 3. Набор "Робомышь" 4. детская универсальная STEAM - лаборатория 5. Комплект программируемых мини-роботов «Пчела»	Заведующий	01.2021 г. по 06.2021 г.	Наличие оборудования
3	3 Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта			
3.1	Организация систематической работы по пополнению банка: -научно-методической литературы; -презентации по основным темам; -подборка научно-познавательной, художественной литературы; -подборка демонстрационного, раздаточного и иллюстративного материалов	Старший воспитатель, воспитатели – участники рабочей группы	В течение года	Информационный банк научно-методического, познавательного, ИКТ материала по направлениям проекта
3.2	Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации	Воспитатели возрастных групп	10.2020 г.	Наличие планов в каждой возрастной группе

	проекта			
3.3	Разработка и реализация образовательных мероприятий и проектов с воспитанниками. 1. «Правила дорожные в Лего - граде» (проект с воспитанниками старшей группы) 2. «Мы - строители» (проект с воспитанниками средней группы) 3. «Знакомим Микибота с городом, деревней, рыбалкой» (проект с воспитанниками старшей и подготовительной к школе группы).	Старший воспитатель, воспитатели групп старшего дошкольного возраста	По плану воспитателей	Сценарии мероприятий
3.4	Организация и проведение консультаций для родителей.	Старший воспитатель, воспитатели групп старшего дошкольного возраста	В течение года	Наличие консультативного материала для родителей
3.5	Присоединение к группе в Facebook «STEM-образование дошкольников и младших школьников», «STEM - Бор»	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели – члены рабочей группы	09.2020 г.	Регистрация в Facebook «STEM - образование дошкольников и младших школьников»
3.6	Отчет о результатах реализации инновационного проекта	Заведующий, старший воспитатель	05. 2021 г.	Аналитическая справка
4 Организационно-информационное обеспечение реализации проекта				
4.1	Публикация материалов в рамках реализации инновационного проекта на страницах	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели – члены рабочей	В течение года	Трансляция опыта

	официального сайта МБДОУ № 3.	группы		
4.2	Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта.	Заведующий, старший воспитатель, воспитатели – члены рабочей группы	В течение года	Трансляция опыта